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Austria: posticipata al 2023/2024 la chiusura completa del 
tunnel dell'Arlberg (superstrada S 16 Arlberg) prevista per 
maggio 2022

Asfinag società che gestisce il tunnel dell’Alberg, tramite il proprio sito fa sapere che la 

chiusura totale del tunnel dell'Arlberg prevista per quest'anno è stata posticipata.

 

Quali sono i motivi alla base di tale scelta?

I gestori fanno sapere che causa della situazione del mercato, dei problemi di consegna 

dei materiali e della carenza di manodopera qualificata, non si può garantire che il tunnel 

possa essere riaperto in tempo prima dell'inverno 2022/2023.

“Soprattutto in inverno, il tunnel svolge un ruolo estremamente importante e deve essere 

disponibile al 100% prima che cada la neve sull'Arlberg. Tuttavia, gli ultimi sviluppi mostrano 

che i rischi di rispettare in modo affidabile questa data finale sono aumentati in modo 

significativo. In consultazione con tutti i partner, gli stati federali e le modalità di trasporto, 

abbiamo quindi deciso di rinviare il divieto dal 2022 al 2024. Partiamo dal presupposto che la 

situazione del mercato migliorerà e che saremo in grado di rispettare i tempi di chiusura 

grazie a una maggiore stabilità nelle consegne e nei servizi", spiega Andreas Fromm, 

amministratore delegato di ASFINAG Bau Management GmbH.

“Come operatore stradale, la sicurezza stradale è la massima priorità per i nostri clienti. La 

ristrutturazione è essenziale e necessaria per poter garantire la sicurezza del traffico nel 

tunnel stradale più lungo dell'Austria. Il focus è sulla pista, perché dopo quasi 44 anni di 

attività ha bisogno di essere ampiamente rinnovata. A causa del rinvio, quest'anno adottiamo 

misure specifiche, come il miglioramento della presa, fino all'inizio dei lavori nel 2023", 

afferma Stefan Siegele, amministratore delegato di ASFINAG Alpenstrassen GmbH.

La riabilitazione della carreggiata di 14 chilometri, il rinnovo del rivestimento e ulteriori 

miglioramenti nelle attrezzature tecnologiche fanno di questa riabilitazione una grande sfida. 

In linea di principio, gli orari di chiusura previsti seguono già un programma sportivo e 



ASFINAG non può essere ritenuta responsabile per ulteriori ritardi.

 

La situazione del mercato e i colli di bottiglia nella consegna 
aumentano il rischio?

La situazione di mercato attualmente mutata è un grosso problema: i servizi necessari, 

l'approvvigionamento di materiali e le costruzioni speciali nell'area del rivestimento delle 

gallerie non possono essere garantiti nei tempi richiesti - il rischio di non poter completare il 

cantiere in tempo a l'inizio di novembre 2022 è ormai diventato troppo grande. “Perché una 

volta che abbiamo iniziato il lavoro, non possiamo fermarci nel mezzo. Potrebbe esserci un 

ritardo di settimane - non possiamo accettarlo. Ecco perché dobbiamo prendere questa 

decisione non appena esaminiamo l'offerta per i servizi, che ora ha avuto luogo", afferma 

Fromm.

Ulteriori rischi sono emersi nel corso della valutazione delle offerte. A causa dei colli di 

bottiglia attualmente prevalenti sul mercato, si può notare un livello dei prezzi immensamente 

alto. Per questo motivo, l'aggiudicazione delle offerte ora disponibili è antieconomica e sarà 

nuovamente appaltata una volta che la situazione del mercato si sarà allentata. ASFINAG è 

puramente finanziata dagli utenti e ha l'obbligo di gestire gli investimenti con cura. In sintesi, 

il rischio di non liberare in tempo il tunnel avrebbe effetti fatali sull'economia, sul turismo e sui 

traffici individuali e pesanti tra il Tirolo e il Vorarlberg.

Poiché la prevista ristrutturazione è ovviamente assolutamente necessaria in termini di 

sicurezza del traffico, ASFINAG eseguirà i lavori corrispondenti nel tunnel dell'Arlberg nel 

2022 per garantire la sicurezza fino alla prima chiusura nel 2023. Quest'anno ci sarà solo un 

miglioramento selettivo dell'aderenza della carreggiata in galleria, queste misure possono 

essere eseguite con arresti reciproci senza barriere.

 

Le deviazioni avvengono attraverso il passo dell'Arlberg o su larga 
scala?

Il tunnel dell'Arlberg (superstrada S 16 Arlberg) sarà chiuso al traffico per sei e cinque 

mesi rispettivamente nei mesi estivi del 2023 e del 2024 . La strada di 44 anni ha bisogno 

di essere rinnovata. L'intero drenaggio e il rivestimento del tunnel nella galleria stradale più 

lunga dell'Austria saranno rinnovati e ottimizzati. A tal fine, dopo le chiusure del 2015 e del 

2017, ASFINAG attiva ancora una volta la variante di deviazione attraverso il Passo 

dell'Arlberg - con la collaudata soluzione per il traffico di destinazione e di origine. ASFINAG 

sta investendo 63 milioni di euro per aumentare la sicurezza stradale.
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